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PS 01 - Strojně technologická část

Schéma postupu montáže a dmt
1. etapa 13

D.2.1

2
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ETAPA 1 - demontáž větve z Vrchoviny

Stručný popis montážních prací
- etapu je možné zahájit pouze v případě dostatku vody v prameništi Draha.
- voda bude čerpána z akumulačních nádrží přímo do výtlačného potrubí na Pošmistrák.
Větev s čerpadlem z VDJ Vrchovina bude odstavena z provozu.
- Větev z VDJ Vrchovina, včetně čerpadla, bude demontována.
- Stejně tak bude demontována větev pro provizorní plnění VDJ Husův kopec.

ETAPA SE OBEJDE BEZ ODSTÁVKY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PROVOZU

NOVĚ PROVEDENÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

DEMONTOVANÁ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ
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