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V 2. ETAPĚ ZASLEPIT
NAD STROPEM

NOVÝ VÝTLAK V 2. ETAPĚ
ZASLEPENÝ POD STROPEM

PAŽENÁ MONTÁŽNÍ JÁMA
PŘED OBJEKTEM VDJ
HL. CCA 3 m
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PS 01 - Strojně technologická část

Schéma postupu montáže a dmt
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ETAPA 3 - přepojení výtlaku na Pošmistrák

Stručný popis montážních prací
- bude provedena demontáž a následná

montáž výtlačného potrubí ve vodoměrné
místnosti v suterénu. Včetně přepojení na
stávající řad v zemi u objektu.

- Následně bude zásobování vodou
zapojeno z VDJ Vrchovina novým
čerpadlem a novou větví tak, aby bylo
možné provést zbytek montážních prací.

ETAPA VYŽADUJE ODSTÁVKU ZÁSOBOVÁNÍ
VDJ POŠMISTRÁK, V DÉLCE CCA 24 hod

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PROVOZU

NOVĚ PROVEDENÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

DEMONTOVANÁ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ
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