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PS 01 - Strojně technologická část

Schéma postupu montáže a dmt
2. etapa 14
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ETAPA 2 - montáž nové větve z Vrchoviny

Stručný popis montážních prací
- bude postupně nově provedena celá nová větev pro čerpání vody z VDJ Vrchovina,

včetně větve pro zásobování VDJ Husův kopec. Součástí této etapy bude i větev pro
náhradní plnění akumulačních nádrží z VDJ Vrchovina.

- Po dobu provádění montážních prací musí zůstat v provozu čerpadlo pro čerpání
vody z akumulačních nádrží do VDJ Pošmistrák

ETAPA VYŽADUJE ODSTÁVKU ZÁSOBOVÁNÍ VDJ POŠMISTRÁK, V DÉLCE CCA 2 hod
(pro odpojení výtlačného potrubí v suterénu)

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PROVOZU

NOVĚ PROVEDENÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

DEMONTOVANÁ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ
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