ETAPA 2 - montaz nove vetve z Vrchoviny
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Struény popis montaznich praci

- bude postupné nové provedena celéd nové vétev pro Cerpani vody z VDJ Vrchovina,

véetné vétve pro zasobovani VDJ Hustv kopec. Soucasti této etapy bude i vétev pro
nahradni pInéni akumulaénich nadrzi z VDJ Vrchovina.
- Po dobu provadéni montaznich praci musi zlstat v provozu ¢erpadlo pro éerpani
vody z akumulaénich néadrzi do VDJ PoSmistrak

ETAPA VYZADUJE ODSTAVKU ZASOBOVANI VDJ POSMISTRAK, VV DELCE CCA 2 hod
(pro odpojeni vytlaéného potrubi v suterénu)
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